
Руководитель ведомственного проекта

Червяков Александр Александрович

_____________

(подпись)

УТВЕРЖДЕН

ведомственным координационным органом

(протокол от ________ № _____ )

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

«Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства»

ЗА ДЕКАБРЬ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

7 показателей в отчетном

периоде, из них:

7 достигнутых показателей

2 результата в отчетном

периоде, из них:

2 достигнутых результата

12 контрольных точек  в

отчетном периоде, из них:

12 достигнутых контрольных

точек

Отсутствие отклонений

-- -- -

Результаты Контрольные точки

-

100,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№

п/п

Комментарий

Показатели

ведомственного

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

1

Обеспечение развития единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового контроля и мониторинга

Миллион

штук

ВП

Посещаемость цифровых

информационно-

аналитических сервисов

Федерального казначейства,

востребованных участниками

бюджетного процесса при

обеспечении исполнения

федерального бюджета,

казначейском обслуживании,

организации учета и

распределения поступлений

 Подтверждающие документы: 1.

Посещаемость цифровых

информационно-аналитических

сервисов Федерального казначейства,

востребованных участниками

бюджетного процесса при обеспечении

исполнения федерального бюджета,

казначейском обслуживании,

организации учета и распределения

поступлений Иной документ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от

10.01.2025 №б/н приложен файл

1.1. 4,18 14

ГИИС

«Электронный

бюджет»

1416,3288

ПроцентВП

Доля цифровых сервисов,

которые реализованы с

использованием

информационных систем

Федерального казначейства и

используются физическими и

юридическими лицами для

платежей за оказание

государственных и

муниципальных услуг

 Подтверждающие документы: 1. Доля

цифровых сервисов, которые

реализованы с использованием

информационных систем Федерального

казначейства и используются

физическими и юридическими лицами

для платежей за оказание

государственных и муниципальных

услуг Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от 10.01.2025 №б/н

приложен файл

1.2. 73 91 ГИС ГМП 9192

ПроцентВП

Доля отечественного

программного обеспечения и

компонентов, используемых в

ведомственных

информационных системах

 Подтверждающие документы: 1. Доля

отечественного программного

обеспечения и компонентов,

используемых в ведомственных

информационных системах Иной

1.3. 73,2 93,5 ИС ФК 93,593,8

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=56522661-b8f0-4c27-bd76-ffa89014d68f
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e41f09de-8268-430e-858f-ef3153f34ca0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели

ведомственного

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от 10.01.2025 №б/н

приложен файл

ПроцентВП

Доля современных средств

ИТ-инфраструктуры,

используемых в процессах

эксплуатации и развития

государственных и

ведомственных

информационных систем,

оператором которых

определено Федеральное

казначейство

 Подтверждающие документы: 1. Доля

современных средств ИТ-

инфраструктуры, используемых в

процессах эксплуатации и развития

государственных и ведомственных

информационных систем, оператором

которых определено Федеральное

казначейство Иной документ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от

14.01.2025 №б/н приложен файл

1.4. 70 82

Единая облачная

инфраструктура

8282,1274

ПроцентВП

Доля обработанных

Федеральным казначейством

заявлений на получение

квалифицированных

сертификатов электронных

подписей, в соответствующем

году

 Подтверждающие документы: 1. Доля

обработанных Федеральным

казначейством заявлений на получение

квалифицированных сертификатов

электронных подписей, в

соответствующем году Иной документ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от

13.01.2025 №б/н приложен файл

1.5. 96,2 96,5 УЦ ФК 96,599,9152

ПроцентВП

Доля размещенных в ГИС

ГМУ Планов финансово-

хозяйственной деятельности

(ПФХД) с целью

осуществления контроля

закупочной деятельности

учреждений по части 5 статьи

99 Федерального закона от

05.04.2013 г № 44-ФЗ

 Подтверждающие документы: 1. Доля

размещенных в ГИС ГМУ Планов

финансово-хозяйственной деятельности

(ПФХД) с целью осуществления

контроля закупочной деятельности

учреждений по части 5 статьи 99

Федерального закона от 05.04.2013 г №

44-ФЗ Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от 14.01.2025 №б/н

приложен файл

1.6. 50 100 ГИС ГМУ 100100

ПроцентВП

 Подтверждающие документы: 1. Доля

лицевых счетов, открытых в органах

1.7. 0 6,1

ГИИС

"Электронный

6,16,1126

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4251bf15-f39d-4938-a7ce-0c8adab24933
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=bec58552-c4c4-4d93-b844-39dd850e5c99
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=9a18f219-85a5-4d63-a258-64357d7a6bc6
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=493ee66c-1e45-4ceb-a6c8-d983827e2e8c
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели

ведомственного

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Доля лицевых счетов,

открытых в органах

Федерального казначейства

для учёта операций

администраторов доходов

бюджетов, операции по

которым переведены в

подсистему управления

доходами ГИИС

«Электронный бюджет» из ИС

АСФК

Федерального казначейства для учёта

операций администраторов доходов

бюджетов, операции по которым

переведены в подсистему управления

доходами ГИИС Электронный бюджет

из ИС АСФК Иной документ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от

09.01.2025 №б/н приложен файл

бюджет", АСФК

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e5d84f54-2ab1-4a55-9b3d-3b54058895cd
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№

п/п

На конец

года

Показатели

ведомственного

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1

Задача Обеспечение развития единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового контроля и

мониторинга

Посещаемость цифровых информационно-аналитических сервисов Федерального казначейства, востребованных участниками бюджетного процесса при обеспечении исполнения

федерального бюджета, казначейском обслуживании, организации учета и распределения поступлений

1.1

План

Факт/прогноз

14,000013,33008,3000 8,5000 8,7000 13,4100 13,4900 13,5700 13,6500 13,7300 13,8100

16,328813,753713,0422 13,1700 13,4286 13,5935 14,1090 15,2893 15,4825 15,7279 15,9149

ВП

Миллион

штук

13,9000

16,0893

Доля цифровых сервисов, которые реализованы с использованием информационных систем Федерального казначейства и используются физическими и юридическими лицами для

платежей за оказание государственных и муниципальных услуг

1.2

План

Факт/прогноз

91,0000

92,0000

ВП Процент

Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в ведомственных информационных системах

1.3

План

Факт/прогноз

93,5000

93,8000

ВП Процент

Доля современных средств ИТ-инфраструктуры, используемых в процессах эксплуатации и развития государственных и ведомственных информационных систем, оператором

которых определено Федеральное казначейство

1.4

План

Факт/прогноз

82,0000

82,1274

ВП Процент

Доля обработанных Федеральным казначейством заявлений на получение квалифицированных сертификатов электронных подписей, в соответствующем году

1.5

План

Факт/прогноз

96,5000

99,9152

ВП Процент

Доля размещенных в ГИС ГМУ Планов финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) с целью осуществления контроля закупочной деятельности учреждений по части 5

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели

ведомственного

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000

ВП Процент

Доля лицевых счетов, открытых  в органах Федерального казначейства для учёта операций администраторов доходов бюджетов, операции по которым переведены в подсистему

управления доходами ГИИС «Электронный бюджет» из ИС АСФК

1.7

План

Факт/прогноз

6,1000

6,1126

ВП Процент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек ведомственного проекта

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечение развития единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового контроля и мониторинга1

1.1

Результат

"Обеспечено

расширение

(обновление)

вычислительной

инфраструктуры

Федерального

казначейства,

размещенной в

центрах обработки

данных "

Кальченко

Игорь

Владимиров

ич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

"LanDocs",

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме Документ о приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ о

приемке Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 23.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена информация:

1 из 1

1 1

31.12.202

4

26.12.202

4

1Штука 1 11

1.1.

K.1

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены)

технические

документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникацион

ного сервиса

Кальченко

Игорь

Владимиров

ич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Техническое задание

Техническое задание на

поставку товаров в целях

развития Единой облачной

инфраструктуры

Федерального казначейства

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Техническое

задание на поставку товаров

в целях развития Единой

облачной инфраструктуры

Федерального казначейства

Техническое задание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

01.04.202

4

01.04.202

4

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=39038934-ecbd-4a32-ab20-fb5de45b8f8c
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002604%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002151%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003939%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002093%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002907%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002904%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003405%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003397%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002638


9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

(информационной

системы)"

результата

КАЗНАЧЕЙСТВО от

22.03.2024 №б/н приложен 

файл

указана ссылка

Корректная дата исполнения

КТ соответствует дате

подтверждающего

документа. По техническим

причинам невозможно

заполнить корректную дату

исполнения.

1.1.

K.2

Контрольная точка

"Утвержден приказ

на развитие"

результата

Кальченко

Игорь

Владимиров

ич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ Приказ

Федерального казначейства

от 18.03.2022 № 69 «О

внесении изменений в

приказ Федерального

казначейства от 1 декабря

2020 г. № 333 «О

мероприятиях по

модернизации компонентов

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

Федерального казначейства

в 2021 – 2023 годах»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального казначейства

от 18.03.2022 № 69 «О

внесении изменений в приказ

Федерального казначейства

от 1 декабря 2020 г. № 333

«О мероприятиях по

модернизации компонентов

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

Федерального казначейства в

2021 – 2023 годах» Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

18.03.2022 №69 приложен 

файл

Корректная дата исполнения

КТ соответствует дате

31.05.202

4

30.05.202

4

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=b027d18b-d340-4ffc-ba2d-e7b806ba2ae0
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000359%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000329%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000336%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000230
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=a79efad5-de78-4b50-9314-8d79c57343d7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

подтверждающего

документа. По техническим

причинам невозможно

заполнить корректную дату

исполнения.

1.1.

K.3

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок" результата

Кальченко

Игорь

Владимиров

ич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государственный контракт

Государственный контракт

на поставку товаров в целях

развития Единой облачной

инфраструктуры

Федерального

казначейства;Государственн

ый контракт

Государственный контракт

на поставку товаров

(включая их установку и

настройку) в целях развития

Единой облачной

инфраструктуры

Федерального

казначейства;Государственн

ый контракт

Государственный контракт

на оказание услуг по

передаче неисключительных

прав на программное

обеспечение Средств

защиты веб-приложений для

нужд Федерального

казначейства;Государственн

ый контракт

Государственный контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный контракт

на поставку товаров в целях

развития Единой облачной

инфраструктуры

Федерального казначейства

Государственный контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 19.06.2024

№ФКУ0196/06/2024/ЭЦИ

приложен файл

указана ссылка

2. Государственный контракт

на поставку товаров в целях

развития Единой облачной

инфраструктуры

Федерального казначейства

Государственный контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

02.09.202

4

12.08.202

4

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=0c557aa1-1f7e-443a-9f6e-ce6b8f231c22
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002604
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку (приобретение)

устройств, имеющих

сертификат соответствия

требованиям ФСБ России к

средствам

криптографической защиты

информации,

предназначенных для

защиты информации, не

содержащей сведений,

составляющих

государственную

тайну;Государственный

контракт Государственный

контракт на оказание услуг

по передаче простых прав на

программное обеспечение в

целях обеспечения

безопасности информации,

передаваемой по открытым

каналам связи, для нужд

Федерального

казначейства;Государственн

ый контракт

Государственный контракт

на оказание услуг по

передаче простых прав на

программное обеспечение

для подключения к Единой

биометрической

системе;Государственный

контракт Государственный

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 27.05.2024

№ФКУ0161/05/2024/ЭЦИ

приложен файл

указана ссылка

3. Государственный контракт

на поставку товаров

(включая их установку и

настройку) в целях развития

Единой облачной

инфраструктуры

Федерального казначейства

Государственный контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 21.12.2023

№ФКУ0416/12/2023/ЭЦИ

приложен файл

указана ссылка

4. Государственный контракт

на оказание услуг по

передаче неисключительных

прав на программное

обеспечение Средств защиты

веб-приложений для нужд

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=16166fc4-5eaa-4efb-ba16-435d6a9af93b
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002151
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=38bccf4f-2e03-451d-8b0f-c3f49f6dc417
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003939
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракт на поставку

(включая установку и

настройку) технических

средств для модернизации

Удостоверяющего центра

Федерального казначейства

Федерального казначейства

Государственный контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 24.05.2024

№ФКУ0158/05/2024/ЗИ

приложен файл

указана ссылка

5. Государственный контракт

на поставку (приобретение)

устройств, имеющих

сертификат соответствия

требованиям ФСБ России к

средствам

криптографической защиты

информации,

предназначенных для

защиты информации, не

содержащей сведений,

составляющих

государственную тайну

Государственный контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d822d4d9-8b7a-4f52-b878-6a9f6e27a534
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002093
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

РОССИИ" от 09.07.2024

№ФКУ0238/07/2024/ЗИ

приложен файл

указана ссылка

6. Государственный контракт

на оказание услуг по

передаче простых прав на

программное обеспечение в

целях обеспечения

безопасности информации,

передаваемой по открытым

каналам связи, для нужд

Федерального казначейства

Государственный контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 08.07.2024

№ФКУ0232/07/2024/ЗИ

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата исполнения

КТ соответствует дате

подтверждающего

документа. По техническим

причинам невозможно

заполнить корректную дату

исполнения.

1.1. Кальченко Единая

Государственный контракт

01.10.20 25.09.20

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4836a3d6-cfd3-4fd2-8c58-0402df5830c1
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002907
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=b94e5d4d-5b2a-4737-b2f0-b1008f38506e
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002904
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

K.4

Контрольная точка

"Заключен договор

на оказание

технической

поддержки

функционирования

системы" результата

Игорь

Владимиров

ич

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государственные контракты

на оказание технической

поддержки

функционирования систем

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные контракты

на оказание технической

поддержки

функционирования систем

Государственный контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 25.03.2024

№б/н приложен файл

Корректная дата исполнения

КТ соответствует дате

подтверждающего

документа. По техническим

причинам невозможно

заполнить корректную дату

исполнения.

24 24

1.1.

K.5

Контрольная точка

"Произведена

приемка

поставленных

товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

результата

Кальченко

Игорь

Владимиров

ич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме Документ о приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ о

приемке Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

16.12.202

4

16.12.202

4

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=a73920d6-853c-4307-b365-0b8e6cf74702
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.1.

K.6

Контрольная точка

"Произведена

оплата

поставленных

товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

результата

Кальченко

Игорь

Владимиров

ич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное поручение

(платежный документ)

Платежное поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежное

поручение Платежное

поручение (платежный

документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

16.12.202

4

16.12.202

4

-Единица - 11

1.2

Результат "Развитие

государственных и

ведомственных

информационных

систем, оператором

которых является

Федеральное

казначейство

обеспечено"

Червяков

Александр

Александров

ич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

"LanDocs",

Единая

информацио

нная система

в сфере

Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы о

приемке Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

12 12

31.12.202

4

28.12.202

4

1Штука 13 112

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8d47468d-67bb-4f85-a11c-bc81927fffa1
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002604%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002151%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003939%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002093%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002907%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002904%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003405%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003397%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002638
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=67f5ec7e-7ca0-4fe2-9c3e-7a276765c724
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002604%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002151%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003939%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002093%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002907%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002904%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003405%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003397%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002638
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупок

(ЕИС)

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 27.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена информация:

1 из 12,0000

1.2.

K.1

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены)

технические

документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникацион

ного сервиса

(информационной

системы)"

результата

Юрченко

Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Техническое задание

Технические задания на

выполнение работ по

развитию информационных

систем

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Технические

задания на выполнение работ

по развитию

информационных систем

Техническое задание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

20.03.2024 №б/н приложен 

файл

указана ссылка

Корректная дата исполнения

КТ соответствует дате

подтверждающего

документа. По техническим

причинам невозможно

заполнить корректную дату

исполнения.

01.04.202

4

01.04.202

4

-Единица - 1212

1.2.

K.2

Контрольная точка

"Утвержден приказ

о развитии

информационных

систем, оператором

которых является

Юрченко

Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ Приказы о развитии

ИС

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказы о

развитии ИС Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

31.05.202

4

14.06.202

4

-Единиц - 1212

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=fe92bd59-c5db-431e-8a75-4df773154489
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001992%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002481%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002547%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002885%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002637%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002497%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002506%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002398%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002922%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002406%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000260%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000284%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000283%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002094%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002908%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002716%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002504%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1770989550924003342&contractInfoId=92898817%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002685%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002421%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d0b16cb5-2836-4ecc-8c47-2910b37a17c3
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000213%3bhttps://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000002%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000252%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000172%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000136%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000201%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000002%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000130%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000295%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000388%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000393%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000391%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000389%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000278%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000211%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000145%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000245%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000167
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федеральное

казначейство"

результата

11.06.2024 №б/н приложен 

файл

Корректная дата исполнения

КТ соответствует дате

подтверждающего

документа. По техническим

причинам невозможно

заполнить корректную дату

исполнения. Просрочка: 14

дня.

1.2.

K.3

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок" результата

Юрченко

Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государственный контракт

Свод государственных

контрактов в рамках

развития ИС

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Свод

государственных контрактов

в рамках развития ИС

Государственный контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 12.08.2024

№б/н приложен файл

Корректная дата исполнения

КТ соответствует дате

подтверждающего

документа. По техническим

причинам невозможно

заполнить корректную дату

исполнения.

02.09.202

4

15.08.202

4

-Единица - 1212

1.2. Юрченко Единая

Государственный контракт

01.10.20 26.09.20

-Единиц - 1212

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8cc53aec-5af4-4bb8-813b-4fc7b4c36b6c
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ede9e7c0-5835-4c8e-abab-19d4cd4de06c
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

K.4

Контрольная точка

"Заключен договор

на оказание

технической

поддержки

функционирования

информационных

систем, оператором

которых является

Федеральное

казначейство"

результата

Анна

Сергеевна

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государственные контракты

на оказание технической

поддержки

функционирования систем

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные контракты

на оказание технической

поддержки

функционирования систем

Государственный контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 23.09.2024

№б/н приложен файл

Корректная дата исполнения

КТ соответствует дате

подтверждающего

документа. По техническим

причинам невозможно

заполнить корректную дату

исполнения.

24 24

1.2.

K.5

Контрольная точка

"Произведена

приемка

поставленных

товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

результата

Юрченко

Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы о

приемке Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

16.12.202

4

16.12.202

4

-Единица - 112

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4d829d32-e5d6-40b9-a65a-e824f144c0f7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.2.

K.6

Контрольная точка

"Произведена

оплата

поставленных

товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

результата

Юрченко

Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное поручение

(платежный документ)

Платежные поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

16.12.202

4

16.12.202

4

-Единица - 112

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=7c8b55c9-2c28-4b7c-b4af-c09506bd480d
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001992%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002481%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002547%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002885%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002637%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002497%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002506%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002398%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002922%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002406%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000260%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000284%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000283%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002094%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002908%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002716%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002504%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1770989550924003342&contractInfoId=92898817%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002685%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002421%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=01870754-bd9c-40e3-856a-ca42037a9ce2
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001992%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002481%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002547%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002885%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002637%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002497%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002506%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002398%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002922%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002406%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000260%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000284%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000283%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002094%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002908%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002716%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002504%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1770989550924003342&contractInfoId=92898817%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002685%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002421%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации ведомственного проекта

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансирования

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

ведомственного

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Задача: Обеспечение развития

единого цифрового пространства

казначейского обслуживания,

процессов осуществления закупок

и продаж, а также финансового

контроля и мониторинга

1 - - - - - - - -

Обеспечено расширение

(обновление) вычислительной

инфраструктуры

Федерального казначейства,

размещенной в центрах

обработки данных , в том

числе:

1.1 1 864 281,5 1 941 537,8 1 941 537,8 1 941 537,7 1 941 537,7 100,00

Федеральный бюджет1.1.1 1 864 281,5 1 941 537,8 1 941 537,8 1 941 537,7 1 941 537,7 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники,

всего

1.1.3 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Развитие государственных и

ведомственных

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство

обеспечено, в том числе:

1.2 5 300 060,1 5 300 060,1 5 300 060,1 5 300 060,0 5 300 060,0 100,00

Федеральный бюджет1.2.1 5 300 060,1 5 300 060,1 5 300 060,1 5 300 060,0 5 300 060,0 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.2.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники,

всего

1.2.3 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Всего по ведомственному проекту за счет всех

источников, в том числе:

7 241 597,9 7 241 597,9 7 241 597,6 7 241 597,6 100,007 164 341,6

Федеральный бюджет 7 164 341,6 7 241 597,9 7 241 597,9 7 241 597,6 7 241 597,6 100,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Внебюджетные источники, всего 0,0 - - - 0,0 0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

ведомственного проекта в году

№ п/п Наименование результата

Исполнение нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец года

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Ведомственный проект, всего

1

544 100.70 645 077.70 834 122.70 1 304 276.

70

2 918 537.

70

3 213 486.

70

7 241 597.705 168 035.

20

4 158 737.

30

3 957 991.

30

3 237 314.

40

447 675.70

Задача Обеспечение развития единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового контроля и

мониторинга

1

1.1

Результат "Обеспечено расширение (обновление) вычислительной инфраструктуры Федерального казначейства, размещенной в центрах обработки данных "

План

100 877.90 201 755.80 302 633.60 473 288.90 504 389.40 504 389.40 1 864 281.501 311 412.

40

907 900.90706 145.20504 389.40

Факт/прогноз

469 829.1

0

469 829.1

0

470 329.1

0

470 329.1

0

1 094 908.

80

1 119 824.

30

1 941 537.701 903 849.

30

1 791 561.

60

1 661 300.

60

1 130 244.

20

0.00

447 675.7

0

1.2

Результат "Развитие государственных и ведомственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство обеспечено"

План

266 335.50 532 671.00 799 006.50 1 331 677.

50

1 331 677.

50

1 531 677.

50

5 300 060.103 462 361.

40

2 397 019.

40

1 864 348.

40

1 531 677.

50

Факт/прогноз

74 271.60 175 248.6

0

363 793.6

0

833 947.6

0

1 823 628.

90

2 093 662.

40

5 300 060.003 264 185.

90

2 367 175.

70

2 296 690.

70

2 107 070.

20

0.00

0.00


