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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов ведомственного проекта

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Обеспечение развития единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового

контроля и мониторинга

1

1.1

Результат "Развитие

государственных и

ведомственных

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство

обеспечено"

Червяков

Александр

Александрович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

"LanDocs",

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 27.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 12,0000

31.12.2024 28.12.2024

1Штука 13 112

1.1.

K.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Техническое

задание

Технические

задания на

выполнение

работ по

развитию

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Технические задания на

выполнение работ по

развитию

информационных систем

01.04.2024 01.04.2024

-Единица - 1212

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=fe92bd59-c5db-431e-8a75-4df773154489
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001992%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002481%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002547%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002885%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002637%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002497%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002506%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002398%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002922%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002406%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000260%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000284%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000283%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002094%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002908%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002716%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002504%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1770989550924003342&contractInfoId=92898817%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002685%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002421%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152


2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

результата

информацио

нных систем

Техническое задание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

20.03.2024 №б/н

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

K.2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказы о

развитии ИС

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказы о

развитии ИС Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

11.06.2024 №б/н

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения. Просрочка:

31.05.2024 14.06.2024

-Единиц - 1212

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d0b16cb5-2836-4ecc-8c47-2910b37a17c3
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000213%3bhttps://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000002%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000252%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000172%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000136%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000201%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000002%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000130%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000295%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000388%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000393%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000391%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000389%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000278%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000211%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000145%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000245%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000167
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8cc53aec-5af4-4bb8-813b-4fc7b4c36b6c


3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

14 дня.

1.1.

K.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Свод

государствен

ных

контрактов в

рамках

развития ИС

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Свод

государственных

контрактов в рамках

развития ИС

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 12.08.2024

№б/н приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

02.09.2024 15.08.2024

-Единица - 1212

1.1.

K.4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

Государствен

ный контракт

Государствен

ные

контракты на

оказание

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные

контракты на оказание

технической поддержки

01.10.2024 26.09.2024

-Единиц - 1212

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ede9e7c0-5835-4c8e-abab-19d4cd4de06c


4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Федеральное казначейство"

результата

(ЕИС)

технической

поддержки

функциониро

вания систем

функционирования

систем Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 23.09.2024

№б/н приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

K.5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 112

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4d829d32-e5d6-40b9-a65a-e824f144c0f7


5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.1.

K.6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 112

1.1.

1

Объект результата "Единая

информационная система в

сфере закупок (ЕИС)"

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

31.12.2024 13.12.2024

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=7c8b55c9-2c28-4b7c-b4af-c09506bd480d
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001992%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002481%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002547%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002885%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002637%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002497%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002506%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002398%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002922%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002406%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000260%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000284%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000283%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002094%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002908%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002716%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002504%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1770989550924003342&contractInfoId=92898817%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002685%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002421%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=01870754-bd9c-40e3-856a-ca42037a9ce2
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001992%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002481%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002547%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002885%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002637%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002497%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002506%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002398%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002922%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002406%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000260%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000284%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000283%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002094%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002908%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002716%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002504%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1770989550924003342&contractInfoId=92898817%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002685%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002421%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.11.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

1.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Техническое

задание

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию Единой

информационной

системы в сфере закупок

Техническое задание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

03.04.2023 №б/н

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

01.04.2024 01.04.2024

-Единица - 11

1.1.

1.K.

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

Демидов Евгений

Геннадьевич

Автоматизир

ованная

Приказ

Приказ

Выполнено.

Подтверждающие

31.05.2024 28.05.2024

-Единиц - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=94610920-c7d2-465c-87fd-9c0c6e55df5c
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002481
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=1691080b-1825-4e0c-9693-6bdff27a8b9b
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000073
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

2

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

система

документооб

орота

«LanDocs»

Федеральног

о

казначейства

от 08.04.2024

№ 127 «О

внесении

изменений в

приказ

Федеральног

о

казначейства

от 11 апреля

2023 г. №

130 «О

развитии

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

закупок в

2024 - 2025

годах»»

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

08.04.2024 № 127 «О

внесении изменений в

приказ Федерального

казначейства от 11 апреля

2023 г. № 130 «О

развитии Единой

информационной

системы в сфере закупок

в 2024 - 2025 годах»»

Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

08.04.2024 №127

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

1.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

Единой информационной

02.09.2024 12.08.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=621bc40b-b999-48b0-bffc-a1819c7d804c
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

развитию

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

закупок

системы в сфере закупок

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 10.05.2023

№ФКУ0118/05/2023/РИС

приложен файл

указана ссылка

2. Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

Единой информационной

системы в сфере закупок

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 24.06.2024

№ФКУ0204/06/2024/РИС

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=edf3a958-d00e-41f1-9484-7e51da0f30c8
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=0604e5fb-8ca7-49e0-bf1d-62a13ec99921
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

1.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

эксплуатации

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на оказание

услуг по эксплуатации

Единой информационной

системы в сфере закупок

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 07.06.2023

№ФКУ0159/06/2023/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

01.10.2024 26.09.2024

-Единиц - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=1c46c246-39ee-4dcc-b11f-12b489c1fd9e
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001992
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

1.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.11.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

16.12.2024 13.12.2024

-Единица - 11

1.1.

1.K.

Контрольная точка

"Произведена оплата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

16.12.2024 13.12.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=97aeeb46-5326-4ce2-9ef3-05c0c11c1b48
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002481
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

6

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

(платежный

документ)

Платежные

поручения

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 21.11.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

2

Объект результата

"Автоматизированная система

Федерального казначейства"

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

31.12.2024 26.12.2024

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=04b3673d-eb39-471c-afd1-40d3e96146ab
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002481
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 23.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

2.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Техническое

задание

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию

Автоматизир

ованной

системы

Федеральног

о

казначейства

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию

Автоматизированной

системы Федерального

казначейства

Техническое задание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

15.12.2023 №б/н

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

01.04.2024 01.04.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=7a145d8b-32fe-4392-be69-0cabf9836d22
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001992%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=0fbff9a7-1db8-4701-a592-a8316a02a289
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

1.1.

2.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 29.01.2023

№ 30 «О

развитии

информацио

нной

системы

«Автоматизи

рованная

система

Федеральног

о

казначейства

» в 2024

году»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

29.01.2023 № 30 «О

развитии

информационной

системы

«Автоматизированная

система Федерального

казначейства» в 2024

году» Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

29.01.2024 №30

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

31.05.2024 28.05.2024

-Единиц - 11

1.1.

2.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

02.09.2024 12.08.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ef6a5597-1442-48bf-8e0b-48906d2b23f8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

результата

(ЕИС)

работ по

развитию

Автоматизир

ованной

системы

Федеральног

о

казначейства

Автоматизированной

системы Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 06.05.2024

№ФКУ0136/05/2024/РИС

приложен файл

указана ссылка

2. Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

Автоматизированной

системы Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 02.07.2024

№ФКУ0222/07/2024/РИС

приложен файл

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e58076f9-4282-481b-84eb-f061dfef07e7
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924001827
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=2d10063e-8a5c-4d1a-8cc4-65e2ae1ffdb3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

 указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

2.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

Автоматизир

ованной

системы

Федеральног

о

казначейства

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

Автоматизированной

системы Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 30.06.2023

№ФКУ0222/06/2023/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

01.10.2024 26.09.2024

-Единиц - 11

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002869
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4d3fbe9e-4615-4cd8-a2da-40c977a43ebd
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002326
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

 2. Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

Автоматизированной

системы Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 29.01.2024

№ФКУ0014/01/2024/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

2.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=53c3c313-46d5-4a52-8eda-4670aa059629
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000263
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

услуг" объекта результата

сфере

закупок

(ЕИС)

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.1.

2.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 11

1.1.

3

Объект результата

"Официальный сайт Российской

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

31.12.2024 16.12.2024

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=3b0112a6-1124-4ad5-bfa2-cbf7f6609623
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001992%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8b499060-134c-4bff-bdef-3b6b708c17aa
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001992%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

"Интернет" ТОРГИ.ГОВ.РУ "

сфере

закупок

(ЕИС)

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 11.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

3.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Техническое

задание

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию и

оказание

услуг по

эксплуатации

государствен

ной

информацио

нной

системы

«Официальн

ый сайт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию и оказание

услуг по эксплуатации

государственной

информационной

системы «Официальный

сайт Российской

Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

www.torgi.gov.ru

Техническое задание

01.04.2024 01.04.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=f52a7c28-4d17-4b3e-9b54-f534393d58d2
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002481
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Российской

Федерации в

информацио

нно-

телекоммуни

кационной

сети

«Интернет»

www.torgi.go

v.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

24.03.2023 №б/н

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

3.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 11.04.2024

№ 131 «О

развитии

государствен

ной

информацио

нной

системы

«Официальн

ый сайт

Российской

Федерации в

информацио

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

11.04.2024 № 131 «О

развитии

государственной

информационной

системы «Официальный

сайт Российской

Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

www.torgi.gov.ru в 2024

году» Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

31.05.2024 28.05.2024

-Единиц - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=b3f0a5df-e311-4058-ad1b-39fc026c151d
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000077
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

нно-

телекоммуни

кационной

сети

«Интернет»

www.torgi.go

v.ru в 2024

году»

КАЗНАЧЕЙСТВО от

11.04.2024 №131

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

3.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию и

оказание

услуг по

эксплуатации

государствен

ной

информацио

нной

системы

Официальны

й сайт

Российской

Федерации в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию и

оказание услуг по

эксплуатации

государственной

информационной

системы Официальный

сайт Российской

Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

www.torgi.gov.ru

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

02.09.2024 12.08.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=9b72255d-4e8f-4205-aa9e-d9406623b39a
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

информацио

нно-

телекоммуни

кационной

сети

«Интернет»

www.torgi.go

v.ru;Государс

твенный

контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

государствен

ной

информацио

нной

системы

«Официальн

ый сайт

Российской

Федерации в

информацио

нно-

телекоммуни

кационной

сети

«Интернет»

www.torgi.go

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.05.2023

№ФКУ0121/05/2023/РИС

приложен файл

указана ссылка

2. Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

государственной

информационной

системы «Официальный

сайт Российской

Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

www.torgi.gov.ru

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 13.06.2024

№ФКУ0183/06/2024/РИС

приложен файл

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4b9e8232-278d-4560-96cb-f20989ab1c7d
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c763c4ff-fe4d-4a16-b5c8-d77397399891
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

v.ru 

 указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

3.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию и

оказание

услуг по

эксплуатации

государствен

ной

информацио

нной

системы

Официальны

й сайт

Российской

Федерации в

информацио

нно-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию и

оказание услуг по

эксплуатации

государственной

информационной

системы Официальный

сайт Российской

Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет

www.torgi.gov.ru

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

01.10.2024 26.09.2024

-Единиц - 11

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002481
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

телекоммуни

кационной

сети

Интернет

www.torgi.go

v.ru

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.05.2023

№ФКУ0121/05/2023/РИС

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

3.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 12.12.2024

№б/н приложен файл

16.12.2024 13.12.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=0d4dfa94-30e6-4f63-8e90-820cc4ed46ff
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=7eec9e6e-8265-401a-b78b-07af8c1a6556
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

 указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

3.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 11

1.1.

4

Объект результата "Система

обеспечения безопасности

информации"

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

31.12.2024 26.12.2024

1Единица - 11

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002481
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c0fce407-e18e-487b-86b9-0ce7be91d06f
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001616%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002481
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 26.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

4.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Техническое

задание

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию

компонентов

и модулей

подсистемы

обеспечения

информацио

нной

безопасности

системы

обеспечения

безопасности

информации

Федеральног

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию компонентов и

модулей подсистемы

обеспечения

информационной

безопасности системы

обеспечения

безопасности

информации

Федерального

казначейства и

подсистемы обеспечения

интеграции подсистем

(компонентов, модулей)

государственной

интегрированной

01.04.2024 01.04.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=25c745d0-a6e0-441a-9a5b-fff822b01d60
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

казначейства

и

подсистемы

обеспечения

интеграции

подсистем

(компоненто

в, модулей)

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет» в

части

защиты

межсистемно

го

взаимодейств

ия;

техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию

информационной

системы управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет» в

части защиты

межсистемного

взаимодействия;

техническое задание на

выполнение работ по

развитию компонентов и

модулей подсистемы

обеспечения

информационной

безопасности системы

обеспечения

безопасности

информации

Федерального

казначейства в части

защиты информации и

сертификации.

Техническое задание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

18.01.2024 №б/н

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=9d7868e5-1d25-416e-a35a-3bb505fb2694
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

компонентов

и модулей

подсистемы

обеспечения

информацио

нной

безопасности

системы

обеспечения

безопасности

информации

Федеральног

о

казначейства

в части

защиты

информации

и

сертификаци

и.

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

4.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 19.02.2024

№ 56 «О

развитии

Системы

обеспечения

безопасности

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

19.02.2024 № 56 «О

развитии Системы

обеспечения

безопасности

информации

Федерального

казначейства в 2024-2026

31.05.2024 28.05.2024

-Единиц - 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Федеральног

о

казначейства

в 2024-2026

годах»

годах» Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

19.02.2024 №56

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

4.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

компонентов

и модулей

подсистемы

обеспечения

информацио

нной

безопасности

системы

обеспечения

безопасности

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

компонентов и модулей

подсистемы обеспечения

информационной

безопасности системы

обеспечения

безопасности

информации

Федерального

казначейства и

подсистемы обеспечения

интеграции подсистем

(компонентов, модулей)

02.09.2024 12.08.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=0c407532-5baa-4805-8c67-97acd53679c9


29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

информации

Федеральног

о

казначейства

и

подсистемы

обеспечения

интеграции

подсистем

(компоненто

в, модулей)

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет" в

части

защиты

межсистемно

го

взаимодейств

ия;Государст

венный

контракт

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет" в

части защиты

межсистемного

взаимодействия

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 06.03.2023

№ФКУ0032/03/2023/ЗИ

приложен файл

указана ссылка

2. Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

компонентов и модулей

подсистемы обеспечения

информационной

безопасности системы

обеспечения

безопасности

информации

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=15406ba6-93d7-4166-8048-40b3fe87914e
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

компонентов

и модулей

подсистемы

обеспечения

информацио

нной

безопасности

системы

обеспечения

безопасности

информации

Федеральног

о

казначейства

в части

защиты

информации

и

сертификаци

и

Федерального

казначейства в части

защиты информации и

сертификации

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 31.05.2024

№ФКУ0171/05/2024/ЗИ

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

4.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

01.10.2024 26.09.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=51f2c521-bb5f-4840-ae24-52b5529a2f1d
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Федеральное казначейство"

объекта результата

(ЕИС)

обеспечению

эксплуатации

подсистемы

обеспечения

информацио

нной

безопасности

, подсистемы

обеспечения

юридической

значимости

электронных

документов

Системы

обеспечения

безопасности

информации

Федеральног

о

казначейства

эксплуатации

подсистемы обеспечения

информационной

безопасности,

подсистемы обеспечения

юридической значимости

электронных документов

Системы обеспечения

безопасности

информации

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 20.06.2023

№ФКУ0180/06/2023/ЗИ

приложен файл

указана ссылка

2. Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

подсистемы обеспечения

информационной

безопасности,

подсистемы обеспечения

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=150a74a6-485d-4ba3-826e-f203602ab656
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002149
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

юридической значимости

электронных документов

Системы обеспечения

безопасности

информации

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 27.05.2024

№ФКУ0165/05/2024/ЗИ

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

4.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=b57343a1-3d2e-4788-b92c-17b7bf171b32
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002150
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

услуг" объекта результата

сфере

закупок

(ЕИС)

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.1.

4.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н указана ссылка

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 11

1.1.

5

Объект результата

"Государственная

автоматизированная

информационная система

«Управление»"

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

31.12.2024 28.12.2024

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=427db108-12b6-4280-bf55-b630e28acdf8
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

закупок

(ЕИС)

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 27.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

5.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Техническое

задание

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию

государствен

ной

автоматизиро

ванной

информацио

нной

системы

«Управление

»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию

государственной

автоматизированной

информационной

системы «Управление»

Техническое задание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

08.06.2023 №б/н

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

01.04.2024 01.04.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8c61537c-1029-4597-9789-95e541950369
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002547%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002885
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e26d36a1-bc85-4d8e-9ed1-b5052b480b21
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000213
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

5.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 12.04.2024

№ 133 «О

развитии

государствен

ной

автоматизиро

ванной

информацио

нной

системы

«Управление

» в 2024

году»;Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 31.05.2024

№ 210 «О

внесении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

12.04.2024 № 133 «О

развитии

государственной

автоматизированной

информационной

системы «Управление» в

2024 году» Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

12.04.2024 №133

приложен файл

2. Приказ Федерального

казначейства от

31.05.2024 № 210 «О

внесении изменений в

Перечень мероприятий,

сроки и подразделения

центрального аппарата

Федерального

казначейства,

31.05.2024 28.05.2024

-Единиц - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=f3a26946-e890-454a-a949-a1cffa8c4751
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

изменений в

Перечень

мероприятий

, сроки и

подразделени

я

центрального

аппарата

Федеральног

о

казначейства,

ответственны

е за

реализацию

мероприятий

по развитию

государствен

ной

автоматизиро

ванной

информацио

нной

системы

«Управление

» в 2024

году,

утвержденны

й приказом

Федеральног

о

казначейства

от 12 апреля

ответственные за

реализацию мероприятий

по развитию

государственной

автоматизированной

информационной

системы «Управление» в

2024 году, утвержденный

приказом Федерального

казначейства от 12 апреля

2024 г. № 133» Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

28.05.2024 №210

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=995315d0-954e-44f8-b6cd-10dac9baf27a
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

2024 г. №

133»

1.1.

5.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

государствен

ной

автоматизиро

ванной

информацио

нной

системы

«Управление

»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

государственной

автоматизированной

информационной

системы «Управление»

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 19.07.2023

№ФКУ0279/07/2023/РИС

приложен файл

указана ссылка

2. Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

государственной

автоматизированной

информационной

системы «Управление»

Государственный

02.09.2024 12.08.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=3d352f5c-85b9-4c78-9d88-31eabf5c2853
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002547
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 08.07.2024

№ФКУ0235/07/2024/РИС

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

5.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

эксплуатации

государствен

ной

автоматизиро

ванной

информацио

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на оказание

услуг по эксплуатации

государственной

автоматизированной

информационной

системы Управление

Государственный

контракт

01.10.2024 26.09.2024

-Единиц - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=b1ff6685-179f-4c4f-8c92-d49f0cbafd06
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002885
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

нной

системы

Управление

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 02.01.2024

№ФКУ0001/01/2024/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

5.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=689c1502-d0c8-4468-9d0d-114f02413768
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000059
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.1.

5.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 11

1.1.

6

Объект результата

"Государственная

интегрированная

информационная система

управления общественными

финансами "Электронный

бюджет""

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

31.12.2024 28.12.2024

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=2343fdd2-cea0-43ac-94be-f7e8a0ed9dec
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002547%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002885
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8469e7ca-4759-4d56-872f-2511dbb33815
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002547%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002885
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 28.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

6.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Техническое

задание ТЗ

на

выполнение

работ по

развитию

ЕПБС ГИИС

ЭБ; ТЗ на

выполнение

работ по

развитию

ПУД, ПУР,

ПУиО, НСИ

ГИИС ЭБ,

оператором

которых

является ФК,

в части

автоматизаци

и исполнения

функций

администрат

оров

поступлений

в бюджет,

бизнес-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ТЗ на

выполнение работ по

развитию ЕПБС ГИИС

ЭБ; ТЗ на выполнение

работ по развитию ПУД,

ПУР, ПУиО, НСИ ГИИС

ЭБ, оператором которых

является ФК, в части

автоматизации

исполнения функций

администраторов

поступлений в бюджет,

бизнес-процессов

администрирования и

распределения

поступлений между

бюджетами бюджетной

системы РФ,

обеспечению миграции

данных администраторов

поступлений в ПУД; ТЗ

на выполнение работ по

развитию ПФК ГИИС

ЭБ; ТЗ на выполнение

01.04.2024 01.04.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=6f519583-1e41-45f1-8dde-d52c9f086d33
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002637%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002497%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002506%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002398%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002922%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002406%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000260%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000284%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000283%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002094%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002908
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

процессов

администрир

ования и

распределени

я

поступлений

между

бюджетами

бюджетной

системы РФ,

обеспечению

миграции

данных

администрат

оров

поступлений

в ПУД; ТЗ на

выполнение

работ по

развитию

ПФК ГИИС

ЭБ; ТЗ на

выполнение

работ по

развитию

ПФК ГИИС

ЭБ; ТЗ на

выполнение

работ по

развитию

компонентов

и модулей

работ по развитию ПФК

ГИИС ЭБ; ТЗ на

выполнение работ по

развитию компонентов и

модулей ПОИБ СОБИ

ФК и ПОИ подсистем

(компонентов, модулей)

ГИИС ЭБ в части защиты

межсистемного

взаимодействия; ТЗ на

выполнение работ по

развитию ПУНФА,

ПУОТ, ПУиО ГИИС ЭБ;

ТЗ на выполнение работ

по созданию Модуля

бюджетного процесса в

части казначейского

обслуживания, а также

исполнения бюджетов

субъектов Российской

Федерации (местных

бюджетов),

государственных

внебюджетных фондов

ПУР ГИИС

«Электронный бюджет»;

ТЗ на выполнение работ

по развитию ПУиО

ГИИС ЭБ в части

расширения

функциональных

возможностей модуля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

ПОИБ СОБИ

ФК и ПОИ

подсистем

(компоненто

в, модулей)

ГИИС ЭБ в

части

защиты

межсистемно

го

взаимодейств

ия; ТЗ на

выполнение

работ по

развитию

ПУНФА,

ПУОТ,

ПУиО ГИИС

ЭБ; ТЗ на

выполнение

работ по

созданию

Модуля

бюджетного

процесса в

части

казначейског

о

обслуживани

я, а также

исполнения

бюджетов

формирования

бюджетной

(бухгалтерской)

отчетности в

соответствии с

новыми/изменившимися

требованиями

нормативных правовых

актов; ТЗ на выполнение

работ по развитию

Модуля кассового

планирования ПУДС

ГИИС ЭБ в части

компонента кассового

планирования и

компонента

прогнозирования остатка

средств на счетах ФК,

необходимого для

осуществления платежей;

ТЗ на выполнение работ

по развитию ПУР, НСИ,

ПУиО ГИИС ЭБ в части

компонентов и модулей,

оператором которых

является ФК; ТЗ на

выполнение работ по

развитию ПУР, НСИ,

ПУиО ГИИС ЭБ в части

компонентов и модулей,

оператором которых

является ФК; ТЗ на



44

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

субъектов

Российской

Федерации

(местных

бюджетов),

государствен

ных

внебюджетн

ых фондов

ПУР ГИИС

«Электронны

й бюджет»;

ТЗ на

выполнение

работ по

развитию

ПУиО ГИИС

ЭБ в части

расширения

функциональ

ных

возможносте

й модуля

формировани

я бюджетной

(бухгалтерск

ой)

отчетности в

соответствии

с

новыми/изме

нившимися

выполнение работ по

развитию ПУДС ГИИС

ЭБ в части компонентов

и модулей, оператором

которых является ФК; ТЗ

на выполнение работ по

развитию ПУДС ГИИС

ЭБ в части компонентов

и модулей, оператором

которых является ФК.

Техническое задание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

22.03.2024 №б/н

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=5d22ab6f-4b32-440d-b414-f3e2a0109cbb
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000252%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000172%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000136%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000201%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000002%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000130%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000295%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000388%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000393%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000391%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000389
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

требованиям

и

нормативных

правовых

актов; ТЗ на

выполнение

работ по

развитию

Модуля

кассового

планировани

я ПУДС

ГИИС ЭБ в

части

компонента

кассового

планировани

я и

компонента

прогнозирова

ния остатка

средств на

счетах ФК,

необходимог

о для

осуществлен

ия платежей;

ТЗ на

выполнение

работ по

развитию

ПУР, НСИ,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

ПУиО ГИИС

ЭБ в части

компонентов

и модулей,

оператором

которых

является ФК;

ТЗ на

выполнение

работ по

развитию

ПУР, НСИ,

ПУиО ГИИС

ЭБ в части

компонентов

и модулей,

оператором

которых

является ФК;

ТЗ на

выполнение

работ по

развитию

ПУДС ГИИС

ЭБ в части

компонентов

и модулей,

оператором

которых

является ФК;

ТЗ на

выполнение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

работ по

развитию

ПУДС ГИИС

ЭБ в части

компонентов

и модулей,

оператором

которых

является ФК.

1.1.

6.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 31.07.2023

№ 274 «О

развитии

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет» в

2024

году»;;Прика

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

31.07.2023 № 274 «О

развитии

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет» в

2024 году»; Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

31.07.2023 №274

приложен файл

2. Приказ Федерального

казначейства от

03.04.2024 № 122 «О

внесении изменений в

31.05.2024 28.05.2024

-Единиц - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=9c64d75f-bb36-4904-b29f-05f1a5c29eaf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

з Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 03.04.2024

№ 122 «О

внесении

изменений в

приказ

Федеральног

о

казначейства

от 31.07.2023

№ 274 «О

развитии

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет» в

2024

году»»;Прик

аз Приказ

Федеральног

приказ Федерального

казначейства от

31.07.2023 № 274 «О

развитии

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет» в

2024 году»» Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

03.04.2024 №122

приложен файл

3. Приказ Федерального

казначейства от

05.06.2023 № 192 «О

развитии подсистемы

финансового контроля

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет» в

2023-2024 годах» Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

05.06.2023 №192

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c0cc6b19-1a23-477a-a9b5-632116ad5cd1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

о

казначейства

от 05.06.2023

№ 192 «О

развитии

подсистемы

финансового

контроля

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет» в

2023-2024

годах»;Прика

з Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 17.02.2024

№ 57 «О

внесении

изменений в

приложение

приложен файл

4. Приказ Федерального

казначейства от

17.02.2024 № 57 «О

внесении изменений в

приложение к приказу

Федерального

казначейства от

05.06.2023 № 192 «О

развитии подсистемы

финансового контроля

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет» в

2023-2024 годах»»

Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

17.02.2024 №57

приложен файл

5. Приказ Федерального

казначейства от

23.05.2024 № 194 «О

внесении изменений в

приложение к приказу

Федерального

казначейства от

05.06.2023 № 192 «О

развитии подсистемы

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ada11c3f-5c77-45fd-ade7-b12e948cc02b
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=2ea2a528-2dbb-43f5-a611-ced85d28e8c7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

к приказу

Федеральног

о

казначейства

от 05.06.2023

№ 192 «О

развитии

подсистемы

финансового

контроля

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет» в

2023-2024

годах»»;При

каз Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 23.05.2024

№ 194 «О

внесении

финансового контроля

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет» в

2023-2024 годах»»

Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

23.05.2024 №194

приложен файл

6. Приказ Федерального

казначейства от

28.03.2024 № 106 «О

развитии подсистемы

финансового контроля

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет» в

2024-2025 годах» Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

28.03.2024 №106

приложен файл

7. Приказ Федерального

казначейства от

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=a529b006-de49-4c7c-95d8-7dc90334303b
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=6d3db945-36f9-499d-a318-2a3c01ecf573
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

изменений в

приложение

к приказу

Федеральног

о

казначейства

от 05.06.2023

№ 192 «О

развитии

подсистемы

финансового

контроля

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет» в

2023-2024

годах»»;При

каз Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 28.03.2024

23.05.2024 № 196 «О

развитии отдельных

централизованных

подсистем (компонентов,

модулей)

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет» в

2024 году» Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

23.05.2024 №196

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=02dec614-1b47-4625-bc0e-02e524ebb298
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

№ 106 «О

развитии

подсистемы

финансового

контроля

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет» в

2024-2025

годах»;Прика

з Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 23.05.2024

№ 196 «О

развитии

отдельных

централизова

нных

подсистем

(компоненто
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

в, модулей)

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет» в

2024 году»

1.1.

6.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

единого

портала

бюджетной

системы

Российской

Федерации

государствен

ной

интегрирован

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

единого портала

бюджетной системы

Российской Федерации

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет»

Государственный

02.09.2024 12.08.2024

-Единица - 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й

бюджет»;Гос

ударственны

й контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

подсистемы

управления

доходами,

подсистемы

управления

расходами,

подсистемы

учета и

отчетности,

подсистемы

ведения

нормативной

справочной

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 31.07.2023

№ФКУ0298/07/2023/РИС

приложен файл

указана ссылка

2. Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

подсистемы управления

доходами, подсистемы

управления расходами,

подсистемы учета и

отчетности, подсистемы

ведения нормативной

справочной информации

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет»,

оператором которых

является Федеральное

казначейство, в части

автоматизации

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=1df57391-78a7-49ba-a31a-269dbe20b0f8
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002637
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

информации

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»,

оператором

которых

является

Федеральное

казначейство

, в части

автоматизаци

и исполнения

функций

администрат

оров

поступлений

в бюджет,

бизнес-

процессов

администрир

ования и

распределени

исполнения функций

администраторов

поступлений в бюджет,

бизнес-процессов

администрирования и

распределения

поступлений между

бюджетами бюджетной

системы Российской

Федерации, обеспечению

миграции данных

администраторов

поступлений в

подсистему управления

доходами

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 12.07.2023

№ФКУ0252/07/2023/РИС

приложен файл

указана ссылка

3. Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

подсистемы финансового

контроля

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=08b920c6-2d60-4cfe-866c-5f9f59246a10
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

я

поступлений

между

бюджетами

бюджетной

системы

Российской

Федерации,

обеспечению

миграции

данных

администрат

оров

поступлений

в подсистему

управления

доходами;Го

сударственн

ый контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

подсистемы

финансового

контроля

государствен

ной

интегрирован

ной

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет»

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 14.07.2023

№ФКУ0257/07/2023/РИС

приложен файл

указана ссылка

4. Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

подсистемы финансового

контроля

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет»

Государственный

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=71448cd0-d61a-4280-ae6a-f8968b5f4c54
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002497
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й

бюджет»;Гос

ударственны

й контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

компонентов

и модулей

подсистемы

обеспечения

информацио

нной

безопасности

системы

обеспечения

безопасности

информации

Федеральног

о

казначейства

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 17.07.2023

№ФКУ0261/07/2023/РИС

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d3041a1b-15e6-4437-83d1-59340d859794
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002506
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

и

подсистемы

обеспечения

интеграции

подсистем

(компоненто

в, модулей)

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет" в

части

защиты

межсистемно

го

взаимодейств

ия;Государст

венный

контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

работ по

развитию

подсистемы

управления

нефинансовы

ми активами,

подсистемы

управления

оплатой

труда,

подсистемы

учета и

отчетности

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й

бюджет»;Гос

ударственны

й контракт

Государствен

ный контракт

на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

выполнение

работ по

развитию

Модуля

бюджетного

процесса в

части

казначейског

о

обслуживани

я, а также

исполнения

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации

(местных

бюджетов),

государствен

ных

внебюджетн

ых фондов

Подсистемы

управления

расходами

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й

бюджет»;Гос

ударственны

й контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

второй

очереди

работ по

созданию

Модуля

бюджетного

процесса в

части

казначейског

о

обслуживани

я, а также

исполнения

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации

(местных

бюджетов),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

государствен

ных

внебюджетн

ых фондов

Подсистемы

управления

расходами

Государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й

бюджет»;Гос

ударственны

й контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

подсистемы

учета и

отчетности
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет» в

части

создания

модуля сбора

данных;Госу

дарственный

контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

модуля

ведения

учета

операций

средств

единого

казначейског



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

о счета

подсистемы

учета и

отчетности

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й

бюджет»;Гос

ударственны

й контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

подсистемы

информацио

нно-

аналитическо

го

обеспечения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й

бюджет»;Гос

ударственны

й контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

подсистемы

учета и

отчетности

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы



66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет» в

части

создания

модуля учета

операций по

исполнению

бюджета

Союзного

государства;

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

подсистемы

учета и

отчетности

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы



67

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет» в

части

расширения

функциональ

ных

возможносте

й модуля

формировани

я бюджетной

(бухгалтерск

ой)

отчетности в

соответствии

с

новыми/изме

нившимися

требованиям

и

нормативных

правовых

актов

;Государстве

нный

контракт

Государствен

ный контракт

на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

выполнение

работ по

развитию

Модуля

кассового

планировани

я

Подсистемы

управления

денежными

средствами

ГИИС ЭБ в

части

компонента

кассового

планировани

я и

компонента

прогнозирова

ния остатка

средств на

счетах

Федеральног

о

казначейства,

необходимог

о для

осуществлен

ия

платежей;Гос

ударственны

й контракт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

подсистем

управления

расходами,

ведения

нормативной

справочной

информации,

учета и

отчетности

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет» в

части

компонентов

и модулей,

оператором



70

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

которых

является

Федеральное

казначейство

;Государстве

нный

контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

подсистемы

управления

денежными

средствами

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет» в

части

компонентов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

и модулей,

оператором

которых

является

Федеральное

казначейство

1.1.

6.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

Электронный

бюджет;Госу

дарственный

контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами Электронный

бюджет Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 10.10.2023

№ФКУ0345/10/2023/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

2. Государственный

01.10.2024 26.09.2024

-Единиц - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=af31d12e-ffea-4693-9946-46f506d2afcf
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

услуг по

обеспечению

эксплуатации

подсистемы

управления

денежными

средствами

(компонент

бюджетного

мониторинга

и контроля)

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

Электронный

бюджет;Госу

дарственный

контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

подсистемы управления

денежными средствами

(компонент бюджетного

мониторинга и контроля)

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами Электронный

бюджет Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 26.03.2024

№ФКУ0070/03/2024/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

3. Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

подсистемы

информационно-

аналитического

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=30dcb856-5da9-43d2-88e8-0cec6f40a8da
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924001035
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

подсистемы

информацио

нно-

аналитическо

го

обеспечения

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

Электронный

бюджет и

единого

портала

бюджетной

системы

Российской

Федерации;Г

осударственн

ый контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

обеспечению

обеспечения

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами Электронный

бюджет и единого

портала бюджетной

системы Российской

Федерации

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 27.09.2023

№ФКУ0331/09/2023/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

4. Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

подсистемы финансового

контроля

государственной

интегрированной

информационной

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4d537ba9-e102-4de8-a063-48be69800dd3
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002988
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

эксплуатации

подсистемы

финансового

контроля

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

Электронный

бюджет;Госу

дарственный

контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

подсистемы

управления

денежными

средствами

(модуль

кассового

планировани

системы управления

общественными

финансами Электронный

бюджет Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 11.12.2023

№ФКУ0404/12/2023/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

5. Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

подсистемы управления

денежными средствами

(модуль кассового

планирования)

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами Электронный

бюджет Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c3a2c87a-e7ef-4511-b41f-41cab5dab411
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003763
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

я)

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

Электронный

бюджет;Госу

дарственный

контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

модуля

ведения

бюджетного

(бухгалтерск

ого) учета

учреждений

Подсистемы

учета и

отчетности,

Подсистемы

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 30.06.2023

№ФКУ0226/06/2023/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=b7421bea-ce6f-4734-bc3d-3cbc84296750
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002328
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

управления

нефинансовы

ми активами,

Подсистемы

управления

оплатой

труда

Государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

Электронный

бюджет

1.1.

6.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.1.

6.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 11

1.1.

7

Объект результата

"Информационная система,

обеспечивающая независимую

регистрацию (резервирование и

хранение) истории проведения

аукционов в электронной форме

на электронных торговых

площадках (ГИС "Независимый

регистратор")"

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

31.12.2024 13.12.2024

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=412ad1c3-b859-40d3-b344-8e3b449ef799
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002637%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002497%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002506%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002398%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002922%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002406%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000260%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000284%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000283%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002094%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002908
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c636be05-0ffd-4592-9562-a9321641a174
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002637%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002497%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002506%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923000659%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002398%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002922%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002406%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000260%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000284%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000283%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002094%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002908
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.10.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

7.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Техническое

задание

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию и

оказание

услуг по

эксплуатации

государствен

ной

информацио

нной

системы

«Независимы

й

регистратор»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию и оказание

услуг по эксплуатации

государственной

информационной

системы «Независимый

регистратор»

Техническое задание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

12.07.2023 №б/н

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

01.04.2024 01.04.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=9b31469c-813b-4453-b19c-a399f73e5ce5
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002716
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=533bb653-c6eb-4279-8e79-261cbe6aa34f
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000278
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

исполнения.

1.1.

7.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 11.06.2024

№ 228 «О

развитии

государствен

ной

информацио

нной

системы

«Независимы

й

регистратор»

в 2024 году»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

11.06.2024 № 228 «О

развитии

государственной

информационной

системы «Независимый

регистратор» в 2024

году» Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

11.06.2024 №228

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения. Просрочка:

14 дня.

31.05.2024 14.06.2024

-Единиц - 11

1.1.

7.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на выполнение

02.09.2024 12.08.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=a5f4365d-c6a7-4a5b-afa8-f0867b498a98
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

результатам закупок" объекта

результата

закупок

(ЕИС)

выполнение

работ по

развитию и

оказание

услуг по

эксплуатации

государствен

ной

информацио

нной

системы

«Независимы

й

регистратор»

работ по развитию и

оказание услуг по

эксплуатации

государственной

информационной

системы «Независимый

регистратор»

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 14.08.2023

№ФКУ0312/08/2023/РИС

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

7.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

01.10.2024 26.09.2024

-Единиц - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=77088486-b302-4a20-9e3d-67b1c756507e
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002716
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

сфере

закупок

(ЕИС)

на

выполнение

работ по

развитию и

оказание

услуг по

эксплуатации

государствен

ной

информацио

нной

системы

Независимый

регистратор

контракт на выполнение

работ по развитию и

оказание услуг по

эксплуатации

государственной

информационной

системы Независимый

регистратор

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 14.08.2023

№ФКУ0312/08/2023/РИС

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

7.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная

Документ о

приёмке

товаров,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

16.12.2024 13.12.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=fc06e35b-5d83-429c-86d1-80bac86013fe
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002716
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

система в

сфере

закупок

(ЕИС)

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.10.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.1.

7.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 31.10.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

16.12.2024 13.12.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d297ad76-ec90-46b7-856d-c03b0db603cb
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002716
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=7db2668c-417f-4b53-afe1-e4afbd364380
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002716
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

8

Объект результата

"Государственная

информационная система о

государственных и

муниципальных платежах"

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 25.06.2024

№463 приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

31.12.2024 28.12.2024

1Единица - 11

1.1.

8.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Техническое

задание

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию и оказание

услуг по эксплуатации

01.04.2024 01.04.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=83d262a8-cbc8-4c47-8f3f-1eb88482a270
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002504


84

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

объекта результата

оказание

услуг по

эксплуатации

Государствен

ной

информацио

нной

системы о

государствен

ных и

муниципальн

ых платежах;

техническое

задание на

выполнение

работ по

переводу

Государствен

ной

информацио

нной

системы о

государствен

ных и

муниципальн

ых платежах

на

импортозаме

щенное

базисное

программное

обеспечение

Государственной

информационной

системы о

государственных и

муниципальных

платежах; техническое

задание на выполнение

работ по переводу

Государственной

информационной

системы о

государственных и

муниципальных

платежах на

импортозамещенное

базисное программное

обеспечение в части

системы управления

базами данных;

техническое задание на

выполнение работ по

развитию

Государственной

информационной

системы о

государственных и

муниципальных

платежах в части

функций,

обеспечивающих

взаимодействие с

интеграционным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

в части

системы

управления

базами

данных;

техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию

Государствен

ной

информацио

нной

системы о

государствен

ных и

муниципальн

ых платежах

в части

функций,

обеспечиваю

щих

взаимодейств

ие с

интеграцион

ным

сервисом

системы

быстрых

платежей, а

также работ

сервисом системы

быстрых платежей, а

также работ по настройке

Интеграционного сервиса

СБП. Техническое

задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

16.01.2024 №б/н

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=54655296-17ac-4032-b39c-def5b37273e4
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000211%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000145.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

по настройке

Интеграцион

ного сервиса

СБП.

1.1.

8.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 06.02.2024

№ 39 «О

развитии

Государствен

ной

информацио

нной

системы о

государствен

ных и

муниципальн

ых платежах

в 2024 году»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

06.02.2024 № 39 «О

развитии

Государственной

информационной

системы о

государственных и

муниципальных

платежах в 2024 году»

Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

06.02.2024 №39

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

31.05.2024 28.05.2024

-Единиц - 11

1.1.

8.K.

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

Государствен

ный контракт

Выполнено.

Подтверждающие

02.09.2024 12.08.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=16afbc54-8b71-46c2-a3f2-51cbb41048de
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

3

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию и

оказание

услуг по

эксплуатации

Государствен

ной

информацио

нной

системы о

государствен

ных и

муниципальн

ых

платежах;Гос

ударственны

й контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

переводу

Государствен

ной

информацио

нной

системы о

документы: 1.

Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию и

оказание услуг по

эксплуатации

Государственной

информационной

системы о

государственных и

муниципальных

платежах

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 17.07.2023

№ФКУ0262/07/2023/РИС

приложен файл

указана ссылка

2. Государственный

контракт на выполнение

работ по переводу

Государственной

информационной

системы о

государственных и

муниципальных

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=f85aa197-c509-4ed3-b90f-46057f492e8f
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002504
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

государствен

ных и

муниципальн

ых платежах

на

импортозаме

щенное

базисное

программное

обеспечение

в части

системы

управления

базами

данных

платежах на

импортозамещенное

базисное программное

обеспечение в части

системы управления

базами данных

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 11.07.2023

№ФКУ0244/07/2023/РИС

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

8.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на выполнение

01.10.2024 26.09.2024

-Единиц - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=da48571c-b0fb-40ba-94e5-3f530a860c03
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002422
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

закупок

(ЕИС)

выполнение

работ по

развитию и

оказание

услуг по

эксплуатации

Государствен

ной

информацио

нной

системы о

государствен

ных и

муниципальн

ых платежах

работ по развитию и

оказание услуг по

эксплуатации

Государственной

информационной

системы о

государственных и

муниципальных

платежах

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 17.07.2023

№ФКУ0262/07/2023/РИС

приложен файл

указана ссылка

2. Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию и

оказание услуг по

эксплуатации

Государственной

информационной

системы о

государственных и

муниципальных

платежах

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=863d8ed2-a8f0-4e5e-bb91-2983b5b02d2c
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002504
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 23.09.2024

№ФКУ0317/09/2024/РИС

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

8.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документ о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8b71d0fb-7229-4fb2-9cdd-44120accf2a6
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003805
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

приемке

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 25.06.2024

№463 приложен файл

указана ссылка

1.1.

8.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежное

поручение Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 27.06.2024

№2920 приложен файл

указана ссылка

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 11

1.1.

9

Объект результата

"Государственная

информационная система

Официальный сайт Российской

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети

Интернет для размещения

информации о государственных

(муниципальных) учреждениях"

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

31.12.2024 26.12.2024

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e777df05-d2a8-4a06-80bc-7907c2b2faab
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002504
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=2202ce7d-8c1b-4676-9940-556df1ceba3a
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002504
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 12.08.2024

№ФКУ0278/08/2024/РИС

приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

9.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Техническое

задание

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию

прикладного

программног

о

обеспечения

государствен

ной

информацио

нной

системы

«Официальн

ый сайт

Российской

Федерации в

информацио

нно-

телекоммуни

кационной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию прикладного

программного

обеспечения

государственной

информационной

системы «Официальный

сайт Российской

Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет для

размещения информации

о государственных

(муниципальных)

учреждениях»

Техническое задание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

14.03.2024 №б/н

01.04.2024 01.04.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=6522caf6-723a-4022-bb2a-1326efe47ea4
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1770989550924003342&contractInfoId=92898817
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

сети

Интернет для

размещения

информации

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

»

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

9.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 23.05.2024

№ 197 "О

развитии

информацио

нной

системы

«Государстве

нная

информацио

нная система

Официальны

й сайт

Российской

Федерации в

информацио

нно-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

23.05.2024 № 197 "О

развитии

информационной

системы

«Государственная

информационная система

Официальный сайт

Российской Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет для

размещения информации

о государственных

(муниципальных)

учреждениях» в 2024-

2025 годах" Приказ

31.05.2024 28.05.2024

-Единиц - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=85bd81b2-f71b-4136-9f08-8756897c3373
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

телекоммуни

кационной

сети

Интернет для

размещения

информации

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

» в 2024-2025

годах"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

23.05.2024 №197

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

9.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

прикладного

программног

о

обеспечения

государствен

ной

информацио

нной

системы

«Официальн

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

прикладного

программного

обеспечения

государственной

информационной

системы «Официальный

сайт Российской

Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет для

размещения информации

02.09.2024 15.08.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=73dca9ed-f3eb-4679-8f20-f6630045dbf9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

ый сайт

Российской

Федерации в

информацио

нно-

телекоммуни

кационной

сети

Интернет для

размещения

информации

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

»

о государственных

(муниципальных)

учреждениях»

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 12.08.2024

№ФКУ0278/08/2024/РИС

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

9.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

государственной

01.10.2024 26.09.2024

-Единиц - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=55d73c17-ae96-43fc-a3f5-e2ada7b604b9
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1770989550924003342&contractInfoId=92898817
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

государствен

ной

информацио

нной

системы

Официальны

й сайт

Российской

Федерации в

информацио

нно-

телекоммуни

кационной

сети

Интернет для

размещения

информации

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

информационной

системы Официальный

сайт Российской

Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет для

размещения информации

о государственных

(муниципальных)

учреждениях

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 30.06.2023

№ФКУ0224/06/2023/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

2. Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

государственной

информационной

системы Официальный

сайт Российской

Федерации в

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=08bc7f82-b0b7-4eca-994d-9fa2431b0596
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002329
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет для

размещения информации

о государственных

(муниципальных)

учреждениях

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 17.06.2024

№ФКУ0191/06/2024/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

10

Объект результата "Система

управления ликвидностью

единого счета федерального

бюджета (ЛЕКС)"

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

31.12.2024 13.12.2024

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=af51e052-aa2a-4d59-8dbd-385a305716e7
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002572


98

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

сфере

закупок

(ЕИС)

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 21.02.2024

№14 приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

10.

K.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Техническое

задание

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию

информацио

нной

системы

«Управление

ликвидность

ю единого

счета

федеральног

о бюджета»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию

информационной

системы «Управление

ликвидностью единого

счета федерального

бюджета» Техническое

задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

23.06.2023 №б/н

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

01.04.2024 01.04.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=86f955df-fa2c-441e-9f34-603072abfb67
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002685
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=7a7fc7cf-0bf2-4d52-8aee-859f4928a350
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000245
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

10.

K.2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 01.03.2024

№ 77 «О

развитии

информацио

нной

системы

Федеральног

о

казначейства

«Управление

ликвидность

ю единого

счета

федеральног

о бюджета» в

2024 году»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

01.03.2024 № 77 «О

развитии

информационной

системы Федерального

казначейства

«Управление

ликвидностью единого

счета федерального

бюджета» в 2024 году»

Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

01.03.2024 №77

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

31.05.2024 28.05.2024

-Единиц - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=bd6137e4-31c0-439e-8932-33746c71ce51
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

10.

K.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

информацио

нной

системы

«Управление

ликвидность

ю единого

счета

федеральног

о бюджета»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

информационной

системы «Управление

ликвидностью единого

счета федерального

бюджета»

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 01.08.2023

№ФКУ0301/08/2023/ЭБИ

С приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

02.09.2024 12.08.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=eef80c47-f359-4ce0-85fa-c4ea73159ea2
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002685
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

10.

K.4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

информацио

нной

системы

Управление

ликвидность

ю единого

счета

федеральног

о бюджета

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

информационной

системы Управление

ликвидностью единого

счета федерального

бюджета

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 06.10.2023

№ФКУ0341/10/2023/ЭБИ

С приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

01.10.2024 26.09.2024

-Единиц - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d11e6d1d-fd4a-4a77-8384-ebe791ce8bf5
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003083
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

10.

K.5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документ о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 21.02.2024

№14 приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

16.12.2024 13.12.2024

-Единица - 11

1.1.

10.

Контрольная точка

"Произведена оплата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

16.12.2024 13.12.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=314033b4-1d49-4571-a83e-e3c3185e2276
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002685
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

K.6

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

(платежный

документ)

Платежное

поручение

документы: 1. Платежное

поручение Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 27.02.2024

№1140 приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

11

Объект результата

"Удостоверяющий центр

Федерального казначейства"

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

31.12.2024 26.12.2024

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=10a85874-0068-4edb-9ef4-8fe2cd4a2447
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002685
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 26.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

11.

K.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Техническое

задание

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию

информацио

нной

системы

«Удостоверя

ющий центр

Федеральног

о

казначейства

», должен

выполнить

работы для

Федеральног

о

казначейства

по развитию

информацио

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию

информационной

системы

«Удостоверяющий центр

Федерального

казначейства», должен

выполнить работы для

Федерального

казначейства по

развитию

информационной

системы

«Удостоверяющий центр

Федерального

казначейства»;

техническое задание на

выполнение работ по

развитию

01.04.2024 01.04.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=3223dbfa-73e3-423b-b489-dff53578d4d7
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002421%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

нной

системы

«Удостоверя

ющий центр

Федеральног

о

казначейства

»;

техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию

информацио

нной

системы

«Удостоверя

ющий центр

Федеральног

о

казначейства

», должен

выполнить

работы для

Федеральног

о

казначейства

по развитию

информацио

нной

системы

«Удостоверя

информационной

системы

«Удостоверяющий центр

Федерального

казначейства», должен

выполнить работы для

Федерального

казначейства по

развитию

информационной

системы

«Удостоверяющий центр

Федерального

казначейства».

Техническое задание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

27.02.2024 №б/н

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=615eea0e-4857-4cf6-afc5-7570ae038e03
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000167
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

ющий центр

Федеральног

о

казначейства

».

1.1.

11.

K.2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 14.02.2024

№ 50 «О

развитии

информацио

нной

системы

«Удостоверя

ющий центр

Федеральног

о

казначейства

» в 2024 -

2026 годах»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

14.02.2024 № 50 «О

развитии

информационной

системы

«Удостоверяющий центр

Федерального

казначейства» в 2024 -

2026 годах» Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

14.02.2024 №50

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

31.05.2024 28.05.2024

-Единиц - 11

1.1. Юрченко Анна Единая

02.09.2024 12.08.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=be2ccba4-55d2-4143-b6b2-53ad29d3a0a2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

11.

K.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Сергеевна

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию

информацио

нной

системы

«Удостоверя

ющий центр

Федеральног

о

казначейства

»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

информационной

системы

«Удостоверяющий центр

Федерального

казначейства»

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 11.07.2023

№ФКУ0245/07/2023/ЗИ

приложен файл

указана ссылка

2. Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

информационной

системы

«Удостоверяющий центр

Федерального

казначейства»

Государственный

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=dec23f82-dacc-4287-a2a9-260a774e29e8
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002421
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 10.06.2024

№ФКУ0176/06/2024/ЗИ

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

11.

K.4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

информацио

нной

системы

Удостоверяю

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

информационной

системы

Удостоверяющий центр

Федерального

казначейства

01.10.2024 26.09.2024

-Единиц - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=b46be6df-c5ed-4a5e-a57d-02da0e502918
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390


109

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

щий центр

Федеральног

о

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 26.04.2022

№ФКУ0152/04/2022/ЗИ

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

11.

K.5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документ о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=5a4171b2-216f-4aee-85d8-ae2031db9f8d
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550922001797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

приемке

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.1.

11.

K.6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежное

поручение Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 11

1.1.

12

Объект результата

"Государственная

информационная система

электронных сертификатов"

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

31.12.2024 13.12.2024

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=273923c6-8c14-4f79-980d-da943174bb52
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002421%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=acd6d1de-1b00-499f-90ae-f7fbae006620
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002421%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 09.12.2024

№641 приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

12.

K.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Техническое

задание

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию

Государствен

ной

информацио

нной

системы

электронных

сертификато

в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию

Государственной

информационной

системы электронных

сертификатов

Техническое задание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

13.03.2024 №б/н

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

01.04.2024 01.04.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=fb094f97-2f36-4cba-93e0-bb968d9b6b50
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=dd9afa6b-e5c6-4955-8fed-f254d86bc6d4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

1.1.

12.

K.2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 05.12.2023

№ 433 "О

развитии

Государствен

ной

информацио

нной

системы

электронных

сертификато

в в 2024

году"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

05.12.2023 № 433 "О

развитии

Государственной

информационной

системы электронных

сертификатов в 2024

году" Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

05.12.2023 №433

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

31.05.2024 28.05.2024

-Единиц - 11

1.1.

12.

K.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

Государственной

02.09.2024 12.08.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=cd51beff-1d72-4498-834e-0d6b13b0b283
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

развитию

Государствен

ной

информацио

нной

системы

электронных

сертификато

в

информационной

системы электронных

сертификатов

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 27.05.2024

№ФКУ0164/05/2024/РИС

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

12.

K.4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

Государственной

01.10.2024 26.09.2024

-Единиц - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=f3d24d25-7fa6-4892-8c69-bc2f619b1cdc
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Государствен

ной

информацио

нной

системы

электронных

сертификато

в

информационной

системы электронных

сертификатов

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 22.12.2023

№ФКУ0418/12/2023/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

12.

K.5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

16.12.2024 13.12.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4c1f8d8d-2daa-4cab-9693-69a0744a192f
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003959
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

электронной

форме

Документ о

приемке

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 09.12.2024

№641 приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

12.

K.6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежное

поручение Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 11.12.2024

№1804 приложен файл

16.12.2024 13.12.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c32bd9fb-6938-4932-92d5-11b989924b29
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=409dfaf1-f34f-4cc7-92ed-90316d05b302
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

 указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2

Результат "Обеспечено

расширение (обновление)

вычислительной

инфраструктуры Федерального

казначейства, размещенной в

центрах обработки данных "

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

"LanDocs",

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документ о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 23.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

31.12.2024 26.12.2024

1Штука 1 11

1.2.

K.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

Техническое

задание

Техническое

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

01.04.2024 01.04.2024

-Единица - 11

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=39038934-ecbd-4a32-ab20-fb5de45b8f8c
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002604%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002151%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003939%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002093%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002907%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002904%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003405%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003397%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002638
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

результата

документооб

орота

«LanDocs»

задание на

поставку

товаров в

целях

развития

Единой

облачной

инфраструкт

уры

Федеральног

о

казначейства

Техническое задание на

поставку товаров в целях

развития Единой

облачной

инфраструктуры

Федерального

казначейства

Техническое задание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

22.03.2024 №б/н

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

K.2

Контрольная точка "Утвержден

приказ на развитие" результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 18.03.2022

№ 69 «О

внесении

изменений в

приказ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

18.03.2022 № 69 «О

внесении изменений в

приказ Федерального

казначейства от 1 декабря

2020 г. № 333 «О

31.05.2024 30.05.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=b027d18b-d340-4ffc-ba2d-e7b806ba2ae0
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000359%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000329%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000336%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000230
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Федеральног

о

казначейства

от 1 декабря

2020 г. №

333 «О

мероприятия

х по

модернизаци

и

компонентов

информацио

нно-

телекоммуни

кационной

инфраструкт

уры

Федеральног

о

казначейства

в 2021 – 2023

годах»

мероприятиях по

модернизации

компонентов

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

Федерального

казначейства в 2021 –

2023 годах» Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

18.03.2022 №69

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

K.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на поставку

товаров в

целях

развития

Единой

облачной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на поставку

товаров в целях развития

Единой облачной

инфраструктуры

Федерального

казначейства

02.09.2024 12.08.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=a79efad5-de78-4b50-9314-8d79c57343d7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

инфраструкт

уры

Федеральног

о

казначейства

;Государстве

нный

контракт

Государствен

ный контракт

на поставку

товаров

(включая их

установку и

настройку) в

целях

развития

Единой

облачной

инфраструкт

уры

Федеральног

о

казначейства

;Государстве

нный

контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

передаче

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 19.06.2024

№ФКУ0196/06/2024/ЭЦИ

приложен файл

указана ссылка

2. Государственный

контракт на поставку

товаров в целях развития

Единой облачной

инфраструктуры

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 27.05.2024

№ФКУ0161/05/2024/ЭЦИ

приложен файл

указана ссылка

3. Государственный

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=0c557aa1-1f7e-443a-9f6e-ce6b8f231c22
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002604
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=16166fc4-5eaa-4efb-ba16-435d6a9af93b
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002151
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

неисключите

льных прав

на

программное

обеспечение

Средств

защиты веб-

приложений

для нужд

Федеральног

о

казначейства

;Государстве

нный

контракт

Государствен

ный контракт

на поставку

(приобретени

е) устройств,

имеющих

сертификат

соответствия

требованиям

ФСБ России

к средствам

криптографи

ческой

защиты

информации,

предназначен

ных для

контракт на поставку

товаров (включая их

установку и настройку) в

целях развития Единой

облачной

инфраструктуры

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 21.12.2023

№ФКУ0416/12/2023/ЭЦИ

приложен файл

указана ссылка

4. Государственный

контракт на оказание

услуг по передаче

неисключительных прав

на программное

обеспечение Средств

защиты веб-приложений

для нужд Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=38bccf4f-2e03-451d-8b0f-c3f49f6dc417
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003939
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

защиты

информации,

не

содержащей

сведений,

составляющи

х

государствен

ную

тайну;Госуда

рственный

контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

передаче

простых прав

на

программное

обеспечение

в целях

обеспечения

безопасности

информации,

передаваемо

й по

открытым

каналам

связи, для

нужд

Федеральног

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 24.05.2024

№ФКУ0158/05/2024/ЗИ

приложен файл

указана ссылка

5. Государственный

контракт на поставку

(приобретение)

устройств, имеющих

сертификат соответствия

требованиям ФСБ России

к средствам

криптографической

защиты информации,

предназначенных для

защиты информации, не

содержащей сведений,

составляющих

государственную тайну

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 09.07.2024

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d822d4d9-8b7a-4f52-b878-6a9f6e27a534
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002093
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

о

казначейства

;Государстве

нный

контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

передаче

простых прав

на

программное

обеспечение

для

подключения

к Единой

биометричес

кой

системе;Госу

дарственный

контракт

Государствен

ный контракт

на поставку

(включая

установку и

настройку)

технических

средств для

модернизаци

и

№ФКУ0238/07/2024/ЗИ

приложен файл

указана ссылка

6. Государственный

контракт на оказание

услуг по передаче

простых прав на

программное

обеспечение в целях

обеспечения

безопасности

информации,

передаваемой по

открытым каналам связи,

для нужд Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 08.07.2024

№ФКУ0232/07/2024/ЗИ

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4836a3d6-cfd3-4fd2-8c58-0402df5830c1
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002907
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=b94e5d4d-5b2a-4737-b2f0-b1008f38506e
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002904
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Удостоверяю

щего центра

Федеральног

о

казначейства

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

K.4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования системы"

результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ные

контракты на

оказание

технической

поддержки

функциониро

вания систем

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные

контракты на оказание

технической поддержки

функционирования

систем Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 25.03.2024

№б/н приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

01.10.2024 25.09.2024

-Единица - 11

1.2. Кальченко Игорь Единая

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=a73920d6-853c-4307-b365-0b8e6cf74702
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

K.5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" результата

Владимирович

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документ о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.2.

K.6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежное

поручение Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8d47468d-67bb-4f85-a11c-bc81927fffa1
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002604%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002151%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003939%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002093%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002907%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002904%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003405%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003397%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002638
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=67f5ec7e-7ca0-4fe2-9c3e-7a276765c724
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002604%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002151%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003939%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002093%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002907%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002904%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003405%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003397%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002638
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

1.2.

1

Объект результата "Единая

облачная инфраструктура"

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 23.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

31.12.2024 26.12.2024

1Единица - 11

1.2.

1.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Техническое

задание

Техническое

задание на

поставку

товаров в

целях

развития

Единой

облачной

инфраструкт

уры

Федеральног

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

поставку товаров в целях

развития Единой

облачной

инфраструктуры

Федерального

казначейства»;

техническое задание на

поставку товаров в целях

развития Единой

01.04.2024 01.04.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4d747d30-c5e4-4dad-b661-c0856cdfb788
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002604%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002151%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003939%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002093%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002907%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002904%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003405%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003397%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002638
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

о

казначейства

»;

техническое

задание на

поставку

товаров в

целях

развития

Единой

облачной

инфраструкт

уры

Федеральног

о

казначейства

»;

техническое

задание на

поставку

товаров в

целях

развития

Единой

облачной

инфраструкт

уры

Федеральног

о

казначейства

»;

техническое

облачной

инфраструктуры

Федерального

казначейства»;

техническое задание на

поставку товаров в целях

развития Единой

облачной

инфраструктуры

Федерального

казначейства»;

техническое задание на

оказание услуг по

передаче

неисключительных прав

на программное

обеспечение Средств

защиты веб-приложений

для нужд Федерального

казначейства;

техническое задание на

оказание услуг по

передаче простых прав на

программное

обеспечение для

подключения к Единой

биометрической системе;

тхническое задание на

поставку (включая

установку и настройку)

технических средств для

модернизации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

задание на

оказание

услуг по

передаче

неисключите

льных прав

на

программное

обеспечение

Средств

защиты веб-

приложений

для нужд

Федеральног

о

казначейства

; техническое

задание на

оказание

услуг по

передаче

простых прав

на

программное

обеспечение

для

подключения

к Единой

биометричес

кой системе;

тхническое

задание на

Удостоверяющего центра

Федерального

казначейства;

техническое задание на

поставку товаров в целях

развития Единой

облачной

инфраструктуры

Федерального

казначейства».

Техническое задание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

22.03.2024 №б/н

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=793c4b91-6930-4811-a88a-510506b1dba5
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000359%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000329%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000336%3b%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0895100000123000230
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

поставку

(включая

установку и

настройку)

технических

средств для

модернизаци

и

Удостоверяю

щего центра

Федеральног

о

казначейства

; техническое

задание на

поставку

товаров в

целях

развития

Единой

облачной

инфраструкт

уры

Федеральног

о

казначейства

».

1.2.

1.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ на развитие" объекта

результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

31.05.2024 30.05.2024

-Единица - 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

«LanDocs»

от 18.03.2022

№ 69 «О

внесении

изменений в

приказ

Федеральног

о

казначейства

от 1 декабря

2020 г. №

333 «О

мероприятия

х по

модернизаци

и

компонентов

информацио

нно-

телекоммуни

кационной

инфраструкт

уры

Федеральног

о

казначейства

в 2021 – 2023

годах»

18.03.2022 № 69 «О

внесении изменений в

приказ Федерального

казначейства от 1 декабря

2020 г. № 333 «О

мероприятиях по

модернизации

компонентов

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

Федерального

казначейства в 2021 –

2023 годах» Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

18.03.2022 №69

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

1.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на поставку

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на поставку

02.09.2024 12.08.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c608e785-c4d1-4e42-a6bf-5ede2a20a8ef
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

результатам закупок" объекта

результата

закупок

(ЕИС)

товаров в

целях

развития

Единой

облачной

инфраструкт

уры

Федеральног

о

казначейства

;Государстве

нный

контракт

Государствен

ный контракт

на поставку

товаров

(включая их

установку и

настройку) в

целях

развития

Единой

облачной

инфраструкт

уры

Федеральног

о

казначейства

;Государстве

нный

контракт

товаров в целях развития

Единой облачной

инфраструктуры

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 19.06.2024

№ФКУ0196/06/2024/ЭЦИ

приложен файл

указана ссылка

2. Государственный

контракт на поставку

товаров в целях развития

Единой облачной

инфраструктуры

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=3fcce122-0b63-497d-a9ad-4ac4907af7b9
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002604
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

передаче

неисключите

льных прав

на

программное

обеспечение

Средств

защиты веб-

приложений

для нужд

Федеральног

о

казначейства

;Государстве

нный

контракт

Государствен

ный контракт

на поставку

(приобретени

е) устройств,

имеющих

сертификат

соответствия

требованиям

ФСБ России

к средствам

криптографи

РОССИИ" от 27.05.2024

№ФКУ0161/05/2024/ЭЦИ

приложен файл

указана ссылка

3. Государственный

контракт на поставку

товаров (включая их

установку и настройку) в

целях развития Единой

облачной

инфраструктуры

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 21.12.2023

№ФКУ0416/12/2023/ЭЦИ

приложен файл

указана ссылка

4. Государственный

контракт на оказание

услуг по передаче

неисключительных прав

на программное

обеспечение Средств

защиты веб-приложений

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ce3f44ac-f8dc-4f36-b323-bc953b8661a3
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002151
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d38e46e4-6b3a-4175-bbea-cbb7c85ecc34
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003939
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

ческой

защиты

информации,

предназначен

ных для

защиты

информации,

не

содержащей

сведений,

составляющи

х

государствен

ную

тайну;Госуда

рственный

контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

передаче

простых прав

на

программное

обеспечение

в целях

обеспечения

безопасности

информации,

передаваемо

й по

для нужд Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 24.05.2024

№ФКУ0158/05/2024/ЗИ

приложен файл

указана ссылка

5. Государственный

контракт на поставку

(приобретение)

устройств, имеющих

сертификат соответствия

требованиям ФСБ России

к средствам

криптографической

защиты информации,

предназначенных для

защиты информации, не

содержащей сведений,

составляющих

государственную тайну

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=0a395ed1-aecd-4fbb-b24b-36f3f52f9ad1
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002093
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

открытым

каналам

связи, для

нужд

Федеральног

о

казначейства

;Государстве

нный

контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

передаче

простых прав

на

программное

обеспечение

для

подключения

к Единой

биометричес

кой

системе;Госу

дарственный

контракт

Государствен

ный контракт

на поставку

(включая

установку и

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 09.07.2024

№ФКУ0238/07/2024/ЗИ

приложен файл

указана ссылка

6. Государственный

контракт на оказание

услуг по передаче

простых прав на

программное

обеспечение в целях

обеспечения

безопасности

информации,

передаваемой по

открытым каналам связи,

для нужд Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 08.07.2024

№ФКУ0232/07/2024/ЗИ

приложен файл

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8084bff1-ea67-49ea-b7e9-2b4fb7d6d454
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002907
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=7e8577f2-9322-4ad8-baf2-5563b8c30dfd
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

настройку)

технических

средств для

модернизаци

и

Удостоверяю

щего центра

Федеральног

о

казначейства

 указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

1.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования системы"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

резерва

портальных

решений

Федеральног

о

казначейства

и

обеспечению

функциониро

вания

тестовых

интеграцион

ных стендов

портальных

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации резерва

портальных решений

Федерального

казначейства и

обеспечению

функционирования

тестовых

интеграционных стендов

портальных решений,

отдельных компонентов

ЕОИ ФК и

централизованных

сервисов ЕОИ ФК

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

01.10.2024 25.09.2024

-Единица - 11

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002904
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

решений,

отдельных

компонентов

ЕОИ ФК и

централизова

нных

сервисов

ЕОИ

ФК;Государс

твенный

контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

отдельных

компонентов

и

централизова

нных

сервисов

ЕОИ ФК,

резерва

портальных

решений ФК,

решения по

резервирован

ию ГИС

Торги в

РЦОД г.

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 28.02.2022

№ФКУ0070/02/2022/ЭЦИ

приложен файл

указана ссылка

2. Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации отдельных

компонентов и

централизованных

сервисов ЕОИ ФК,

резерва портальных

решений ФК, решения по

резервированию ГИС

Торги в РЦОД г. Городец

и обеспечению

функционирования

тестовых

интеграционных стендов

портальных решений и

сервисов оркестрации

приложений (Kubernetes)

и непрерывной доставки

и развёртывания ППО

ГИС Независимый

регистратор в РЦОД

Государственный

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=484f5c36-764c-4a4d-bb96-96807daf3109
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550922000694
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Городец и

обеспечению

функциониро

вания

тестовых

интеграцион

ных стендов

портальных

решений и

сервисов

оркестрации

приложений

(Kubernetes)

и

непрерывной

доставки и

развёртывани

я ППО ГИС

Независимый

регистратор

в

РЦОД;Госуд

арственный

контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

восстановлен

ию

работоспособ

ности

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 25.03.2024

№ФКУ0064/03/2024/ЭЦИ

приложен файл

указана ссылка

3. Государственный

контракт на оказание

услуг по восстановлению

работоспособности

оборудования и

встроенного системного

программного

обеспечения

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 28.12.2022

№ФКУ0643/12/2022/ЭЦИ

приложен файл

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=7a0c706a-6ef3-40c4-b69b-2c59bd2268e8
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000984
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=21b6dd30-2233-4df4-8240-fc1f3a45996a
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

оборудовани

я и

встроенного

системного

программног

о

обеспечения

Федеральног

о

казначейства

 указана ссылка

4. Государственный

контракт на оказание

услуг по восстановлению

работоспособности

оборудования и

встроенного системного

программного

обеспечения

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 05.03.2024

№ФКУ0049/03/2024/ЭЦИ

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550922005524
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=56b936c5-89ca-4dba-8708-fb761fe45205
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000616
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

1.2.

1.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документ о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 11

1.2.

1.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежное

поручение Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

16.12.2024 16.12.2024

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=bacea2e2-224c-43df-b0a6-11d8c0032ddf
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002604%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002151%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003939%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002093%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002907%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002904%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003405%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003397%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002638
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8e24f4c0-0ea9-4270-86d9-80f79e4c4eb1
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002604%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002151%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003939%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002093%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002907%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002904%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003405%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003397%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002638

